

Reg. broj	Evidencijski broj nabave	Naziv Ugovora - klasa i urbroj	Vrsta provedenog postupka	Podaci o ugovorima - okvirnom sporazumu			Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen	Datum konačnog izvršenja	Iznos plaćen s PDV	Napomena
				Iznos sklopljenog ugovora s PDV	Datum sklapanja	Razdoblje na koje je sklopljen				
1	02 JO/08	<i>Ugovor o obavljanju poslova stručnog nadzora na izgradnji Uredaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda naselja Vrhovine 1.200 ES-primjenom MBR tehnologije, KLASA: 362-02/07-01/16, URBROJ: 2125/09-002/02-08/812</i>	na osnovu Okvirnog sporazuma	1,9% od vrijednosti radova	20.10.2007.	do završetka izgradnje cijelog projekta	Engrad d.o.o. Otočac	studeni 2012. godine	142.663,30 kn	
2	02 JO/08	<i>Ugovor o izgradnji Uredaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda naselja Vrhovine 1.200 ES-primjenom MBR tehnologije, KLASA: 361-02/07-01/19-13, URBROJ: 2125/09-002/02-08/811</i>	Javni	7.987.613,06	20.10.2008.	do 31.12.2009.	Građevinar d.o.o Rijeka	31.12.2012.	7.102.709,04 kn	

3	02 JO/08	<i>Dodatak III. Ugovoru o izgradnji Uredaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda naselja Vrhovine 1.200 ES-primjenom MBR tehnologije, KLASA: 361-02/07-01/19-14, URBROJ: 2125/09-002/02-10/941</i>	Veza reg.broj 2	Veza reg.broj 2	19.1.2010.	Veza reg.broj 2	Građevinar d.o.o Rijeka	Veza reg.broj 2	Veza reg.broj 2	produženje rokova izgradnje 31.12.2011.
3		<i>Dodatak IV. Ugovoru o izgradnji Uredaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda naselja Vrhovine 1.200 ES-primjenom MBR tehnologije</i>	Veza reg.broj 2	Veza reg.broj 2	31.12.2011.	Veza reg.broj 2	Građevinar d.o.o Rijeka	Veza reg.broj 2	Veza reg.broj 2	produženje rokova izgradnje do 31.12.2012.
4	08-OP- /10	<i>Ugovor o izvođenju nadzora na izvođenju radova na izgradnji tržnice u naselju Vrhovine EVRB.: 08-OP/10, KLASA: 361-02/10-01/12, URBROJ: 2125/09-002/02-10/710</i>	na osnovu Okvirnog sporazuma	1,45 od vrijednosti radova	31.10.2010.	do završetka izgradnje cijelog projekta	Engrad d.o.o. Otočac	konac 2011.	20.437,57 kn	okončano
5	08-OP- /10	<i>Ugovor o ustupanju radova na izgradnji tržnice u naselju Vrhovine, KLASA: 361-02/10-01/12, URBROJ: 2125/09-002/02-10/714</i>	otvoreni	1.130.683,65	31.10.2010.	2010.-2012.	Alte gradnja d.o.o. Vukovar	konac 2011.	1.130.683,65 kn	okončano

6	02 JO/08	<i>Dodatak I. Ugovoru o izgradnji Uredaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda naselja Vrhovine 1.200 ES-primjenom MBR tehnologije, KLASA: 361-02/07-01/19-13, URBROJ: 2125/09-002/02-10/94</i>	Veza reg.broj 2	5.819.920,24	01.03.2011.	Veza reg.broj 2	Građevinar d.o.o Rijeka	Veza reg.broj 2	Veza reg.broj 2	produženje rokova izgradnje do 31.12.2010.
7	14a- OP/11	<i>Okvirni sporazum o ustupanju radova na izgradnji Crpne stanice "Vrhovine" vodoopskrbnog sustava Vrhovine, KLASA: 361-03/11-20/02, URBROJ: 2125/09-03/01/11-8</i>	otvoreni	1.175.383,83	26.4.2011.	2011.-2013.	Coning ecogradnja d.d. Varaždin	31.12.2013.	plaćeno temeljem Ugovora	sklopljen Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma
8	14a- OP/11	<i>Ugovor o ustupanju radova na izgradnji radova na izgradnji Crpne stanice "Vrhovine" Vodoopskrbnog sustava Općine Vrhovine, KLASA: 361-03/11-20/02, URBROJ: 2125/09-03/01/11-10</i>	na osnovu Okvirnog sporazuma	190.601,59	26.04.2011.	2011.-2012.	Coning ecogradnja d.d. Varaždin	preneseno na Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o.	109.469,66 kn	

9	14-OP/11	<i>Okvirni sporazum o ustupanju radova na izgradnji Vodospreme "Vrhovine 1" vodoopskrbnog sustava Vrhovine- Babin Potok, KLASA: 361-03/11-20/02, URBROJ: 2125/09-03/01/11-8</i>	otvoreni	1.658.811,47	26.04.2011.	2011.-2012.	IZBA-MI d.o.o. Dugo Selo	31.12.2012.	plaćeno temeljem Ugovora	sklopljen Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma
10	14-OP/11	<i>Ugovor o ustupanju radova na izgradnji vodospreme "Vrhovine - I" Vodoopskrbni sustav Općine Vrhovine", KLASA: 361-03/11-20/02, URBROJ: 2125/09-03/01/11-9</i>	na osnovu Okvirnog sporazuma	518.673,53	26.04.2011.	2011.-2012.	IZBA-MI d.o.o. Dugo Selo	Ugovor je raskinut	310.329,00 kn	Veza reg broj 21
11	14-OP/11	<i>Ugovor o izvođenju nadzora na izvođenju radova na izgradnji Vodospreme "Vrhovine 1" Vodoopskrbnog sustava Općine Vrhovine, KLASA: 361-02/11-20/02, URBROJ: 2125/09-03/01/11-11</i>	na osnovu Okvirnog sporazuma	1,45 od vrijednosti radova	26.04.2011.	2011.-2013.	Engrad d.o.o. Otočac	-	-	u tijeku, preneseno na Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o.

12	14OP/11	<i>Dodatak I. Ugovora o izvođenju nadzora na izvođenju radova na izgradnji Vodospreme "Vrhovine I" Vodoopskrbnog sustava Općine Vrhovine, KLASA:361-02/11-20/02, URBROJ:2125/09-03/01/11-13</i>	Veza ger.br. 10	8.706,79	27.04.2011.	do završetka izgradnje cijelog projekta	Engrad d.o.o. Otočac	-	7.791,32 kn	u tijeku, preneseno na Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o.
13	14a-OP/11	<i>Ugovor o izvođenju nadzora na izvođenju radova na izgradnji Crpne stanice "Vrhovine" Vodoopskrbnog sustava Općine Vrhovine, KLASA: 361-03/11-20/02, URBROJ: 2125/09-03/01/11-11</i>	na osnovu Okvirnog sporazuma	1,45% od vrijednosti radova	09.05.2011.	2011.-2013.	Engrad d.o.o. Otočac	preneseno na Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o.	1.587,31 kn	
14	12-OP/11	<i>Ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme na području Općine Vrhovine, KLASA: 51-04/11-40/04, URBROJ: 2125/09-02/01/11-2</i>			24.05.2011.		Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost		107.409,75 kn	(sufinanciranje nabave komunalne opreme od Fonda)

15	08-OP- /10	<i>Dodatak I. Ugovoru o ustupanju radova na izgradnji tržnice u naselju Vrhovine, KLASA: 361-02/11-20/17, URBROJ: 2125/09-03/01/11-11</i>	Veza reg. broj 5	279.254,69	21.06.2011.	06.2011. do 12.2011.	Alte gradnja d.o.o. Vukovar	konac 2011.	279.254,69 kn	okončano
16		<i>Ugovor o ustupanju radova na izgradnji vodospreme "Vrhovine 1" Vodoopskrbni sustav Općine Vrhovine-Dodatak I., KLASA: 361-02/11-20/01, URBROJ: 2125/09-03/01/11-11</i>	otvoreni	541.247,23	15.07.2011.	2011.-2012.	IZBA-MI d.o.o. Dugo Selo	Ugovor je raskinut	487.988,26 kn	veza reg broj 10
17	12-OP/11	<i>Ugovor o kupoprodaji komunalne opreme, KLASA: 351-01/11-10/05, URBROJ: 2125/09-3/01/11-10</i>	Otvoreni	153.442,50	02.08.2011.	2011.	Gradatin d.o.o. Sesvete	2011.	153.442,50 kn	okončano
18		<i>Dodatak osnovnog Ugovora o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme na području Općine Vrhovine, KLASA: 351-04/11-40/04, URBROJ: 2125/09-02/01/11-4</i>	Veza reg. broj 17		5.10.2011.	2011.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	2011.	107.409,75 kn	okončano

19	21-OP/11	<i>Ugovor o ustupanju radova na modernizaciji instalacije javne rasvjete na području Općine Vrhovine, KLASA: 361-02/11-20/21, URBROJ: 2125/09-3/01/11-9</i>	otvoreni	621.568,20	28.10.2011.	2011.-2012.	Gradatin d.o.o. Sesvete	2012.	505.340,00 kn	okončano
20		<i>Ugovor o zajedničkom financiranju br.: 06-F-G-10027/10-09-EIB II, KLASA: 361-02/10-01/21, URBROJ: 2125/09-002/02-10/887</i>	Veza reg. broj 5	1.476.000,00	02.11.2011.	2010.-2012.	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	06.10.2011.	1.429.925,56 kn	okončano
21		<i>Sprazum o razvrgnuću Okvirnog sprazuma o ustupanju radova na izgradnji Vodospreme "Vrhovine 1", KLASA: 361-02/11-20/01, URBROJ: 2125/09-03/01/11-25</i>	Veza reg.br. 9	-	3.11.2011.	-	IZBA-MI d.o.o. Dugo Selo	-	-	-
22	21-OP/11	<i>Ugovor o izvođenju nadzora na modernizaciji instalacije javne rasvjete na području Općine Vrhovine, KLASA: 361-02/11-20/21, URBROJ: 2125/09-03/01/11-13</i>	na osnovu Okvirnog sporazuma	2,0% od vrijednosti radova	14.11.2011.	2011.-	IPT Inženjering d.o.o. Zagreb	03.02.2012.	10.000,00 kn	okončano

23	20/11	<i>Okvirni sporazum izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine- II. faza KLASA: 361-02/11-01/04, URBROJ: 2125/09-3/01/12-26</i>	otvoreni	9.648.758,48	15.02.2012.	2012.-2014.	Građevinar d.o.o Rijeka	31.12.2014.	plaćeno temeljem Ugovora	sklopljen Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma
24	21-OP/11	<i>Ugovor o zajedničkom financiranju projekta energetske učinkovitosti u sustavu javne rasvjete KLASA: 361-02/11-20/21,URBROJ: 2125/99-02/01/12-20</i>	otvoreni	633.999,56	23.3.2011	tra.12	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost		515.446,80 kn	okončano
25	20/11.	<i>Ugovor o izgradnji kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine - II. faza - prva etapa, KLASA: 361-02/11-01/04, URBROJ: 2125/09-3/01/12-30</i>	na osnovu Okvirnog sporazuma	520.031,16	03.04.2012.	2012.	Građevinar d.o.o Rijeka	08.2012.	520.025.39 kn	preneseno na Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o.
26	20/11.	<i>Ugovor o nadzoru nad izgradnjom kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine - II. faza , KLASA: 361-02/11-01/04, URBROJ: 2125/09-3/01/12-28</i>	na osnovu Okvirnog sporazuma	1,45% od vrijednosti radova	02.04.2012.	2009.-2013.	Engrad d.o.o. Otočac	08.2012.	7.540,36 kn	preneseno na Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o.

27	20/11.	Opći uvjeti ugovaranja izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine - II. faza, KLASA: 361-02/11-01/04, URBROJ: 2125/09-3/01/12-29	na osnovu Okvirnog sporazuma	-	02.04.2012.	-	Građevinar d.o.o Rijeka	-	-	-
28	17/12	Opći uvjeti ugovaranja - dovršetaka izgradnje vodospreme "Vrhovine-1" vodoopskrbnog sustava Vrhovine-Babin Potok u Općini Vrhovine, KLASA: 361-02/12-01/02, URBROJ: 2125/09-3/01/12-12	na osnovu Okvirnog sporazuma	-	02.05.2012.	2012.-2014.	Coning ecogradnja d.d. Varaždin	31.12.2014.	-	-
29	17/12	Okvirni sporazum za izvođenje radova Dovršetaka izgradnje vodospreme "Vrhovine-1" vodoopskrbnog sustava Vrhovine-Babin Potok u Općini Vrhovine KLASA: 361-02/12-01/02, URBROJ: 2125/09-3/01/12-13	otvoreni	1.546.405,34	02.05.2012.	2012.-2014.	Coning ecogradnja d.d. Varaždin	31.12.2014.	-	preneseno na Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o.

30	veza reg.br.29	<i>Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova dovršetka izgradnje vodospreme „Vrhovine-1“ vodoopskrbnog sustava Vrhovine – Babin Potok u Općini Vrhovine, KLASA: 361/-02/12-01/02, URBROJ: 2125/09-3/01/12-14</i>	na osnovu Okvirnog sporazuma	1,45% od vrijednosti radova	02.05.2012.	2012.-2014.	Engrad d.o.o. Otočac	31.12.2014.	-	preneseno na Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o.
31	16/11	<i>Okvirni sporazum za izvođenje radova na izgradnji tlačnog cjevovoda Crpna stanica "Vrhovine" - vodosprema "Vrhovine-1"- vodosprema Gornje Vrhovine-Rudopolje-Gornji Babin Potok, KLASA: 361-02/11-01/05, URBROJ: 2125/09-3/01/12-48</i>	otvoreni	8.237.851,41	11.05.2012.	2012.-2014.	Gradex&Co Zabok	31.12.2014.		preneseno na Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o.
32	veza reg.br.31	<i>Opći uvjeti ugovaranja izvođenje radova na izgradnji tlačnog cjevovoda Crpna stanica „Vrhovine“- vodosprema „Vrhovine-1“- vodosprema Gornje Vrhovine – Rudopolje – Gornji Babin Potok, KLASA: 361-02/11-01/05, URBROJ: 2125/09-3/01/12-49</i>	na osnovu Okvirnog sporazuma	-	11.05.2012.	kraj 2014.	Gradex&Co Zabok	31.12.2014.	-	preneseno na Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o.

33	veza reg.br.31	<i>Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova na izgradnji tlačnog cjevovoda Crpna stanica „Vrhovine“-vodosprema „Vrhovine-1“-vodosprema Gornje Vrhovine – Rudopolje – Gornji Babin Potok, KLASA: 361-02/11-01/05, URBROJ:2125/09-3/01/12-50</i>	na osnovu Okvirnog sporazuma	1,45% od vrijednosti radova	11.05.2012.	kraj 2014.	Engrad d.o.o. Otočac	-	-	preneseno na Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o.
34	veza reg.br.19	<i>Dodatak Ugovoru o ustupanju radova na modernizaciji instalacije javne rasvjete na području Općine Vrhovine, KLASA: 361-02/11-20/21, URBROJ: 2125/09-3/01/12-28</i>	veza reg. Broj 19	-	11.05.2012.	2011.-2012.	Gradatin d.o.o. Sesvete	-	-	