

Na temelju članka 18. Statuta Općine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 3/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst, 19/13. 5/14., 11/14. i 19/15.) Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 16. redovnoj sjednici donosi

**Zaključak**

***o prihvaćanju Izvješća ostvarivanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godinu u Općini Vrhovine***

**I.**

Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godinu u Općini Vrhovine KLASA: 361-02/16-01/2, URBROJ: 21205/09-02/01/16-1 od 10.02.2016. godine Općinskog načelnika Općine Vrhovine koje čini sastavni dio ovog Zaključka.

**II.**

Ovaj Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godinu u Općini Vrhovine objavit će se na web stranici Općine Vrhovine [www.vrhovine.hr](http://www.vrhovine.hr).

KLASA: 361-02/16-01/2  
URBROJ:2125/09-02/01/16-2  
Vrhovine, 30.03.2016. godine

Predsjednik  
Nikola Ivančević v.r.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95., 70/97., 128/99., 7/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13.) i članka 46. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 13/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst, 19/13., 5/14., 11/14. i 19/15.) Općinski načelnik Općine Vrhovine dostavlja Općinsko vijeće Općine Vrhovine radi rasprave i usvajanja

**Izješće**  
**o ostvarivanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godinu u Općini Vrhovine**

Općinsko vijeće je:

- na 9. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donijelo Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u Općini Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 32/14.),
- na 12. sjednici održanoj 29.06.2015. godine Izmjenu i dopunu Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u Općini Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 12/15.) i
- na 14. sjednici održanoj 15.12.2015. godine II. izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u Općini Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 25/15.).

Izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u Općini Vrhovine izvršeno je zbog usklađivanja Programa s uravnoteženjem Proračuna Općine Vrhovine u 2015. godini ali i zbog neostvarivanja planiranih dinamika potpora u financiranju izgradnje objekata komunalne infrastrukture.

**1. Izgradnja vodnih objekata**

U tijeku 2015. godine Općina je sredstvima Proračuna osiguravala samo za vlastita učešća i rješavanje upravno-pravnih i imovinskih uvjeta putem računa Proračuna Općine Vrhovine i to u okviru Tekućeg projekta T100005 Kapitalne pomoći vlastitim komunalnim poduzećima i to:

- **Tekući projekt T100005 Kapitalne pomoći vlastitim komunalnim poduzećima**

Pozicija	Kto	Planirana i utrošena sredstva po namjeni	Plan	Ostvarenje		
				Iznos	Izvršenje	Struktura
<b>Tekući projekt T100005 Kapitalne pomoći vlastitim komunalnim poduzećima</b>			<b>745.323,15</b>	<b>589.832,31</b>	<b>79,14 %</b>	<b>100,00%</b>
R0198	3861	Kapitalna pomoć i transfer za izgradnju Crpne stanice "Vrhovine"	35.802,26	0,00	0,00 %	0,00%
R0199	3861	Kapitalna pomoć i transfer za izgradnju Vodospreme "Vrhovine 1"	16.244,48	0,00	0,00 %	0,00%
R0200	3861	Kapitalna pomoć i transfer za izgradnje Tlačnog voda CS "Vrhovine" - B. Potok	160.000,00	83.982,60	52,49 %	14,24%
R0203	3861	Kapitalna pomoć i transfer za uređenje groblja	33.931,25	63.931,25	188,41 %	10,84%
R0204	3861	Kapitalna pomoć i transfer za izgradnja ZIP LINE2 Rudopolje	441.918,46	441.918,46	100,00 %	74,92%
R0239	3861	Kapitalna pom. i transfer za modernizacija nerazvrstane ceste ŽC 5130 Ivančevići	43.632,00	0,00	0,00 %	
R0240	3861	Kapitalna pomoć i transfer za izgradnja NC 5017	10.000,00	0,00	0,00 %	
R0201	3861	Kapitalna pomoć i transfer za izgradnja nerazvrstane ceste D52 - Metla	3.794,70	0,00	0,00 %	

- **Kapitalna pomoć i transfer za izgradnju Tlačnog cjevovoda Crpna stanica „Vrhovine“-vodosprema „Vrhovine-1“-vodosprema Gornje Vrhovine – Rudopolje – Gornji Babin Potok**

Ovaj kapitalni projekt nije, kako je planirano, izgrađen u 2015. godini. Ukupna vrijednost izgradnje u 2015. godini bila je 1.979.926,13 a planirana je 2.152.677,19 kn. Projekt se realizira putem vlastitog komunalnog poduzeća Vreline d.o.o. Vrhovine. Kapitalna pomoć Općine Vrhovine iznosila je 83.982,60 kn ili 14,24% planiranih sredstava. Sredstva su osigurana iz sredstava po posebnim propisima. Preostali dio i okončanje izgradnje projekta prenijeto je u 2016. godinu.

- **Kapitalna pomoć i transfer za izgradnju crpne stanica Vrhovine – dovršetak**

Projekt nije realiziran u 2015. godini i prenosi se u 2016. godinu.

- **Kapitalna pomoć i transfer za izgradnju vodospreme Vrhovine 1- dovršetak**

Projekt se u cijelosti, u provedbenom i financijskom smislu, prenosi na vlastito komunalno poduzeće Vreline d.o.o. Vrhovine.

## 2. Program 1001 Ceste i ulice

- **Kapitalna pomoć - modernizacija nerazvrstane ceste NC - ŽC 5130 - Ivaničevići - Delići**

Projektom Modernizacije NC - ŽC 5130 - Ivaničevići - Delići – modernizirana je dionica ceste za zaseok Ivaničevići - Delići u naselju Zalužnica dužine 1 km. Zapisnikom o primopredaji i knjigovodstvenom prijenosu kapitalnog objekta – nerazvrstane ceste ŽC 5130 – Ivaničevići – Delići – u naselju Zalužnica KLASA: 940-01/15-10/4, URBROJ: 2125/09-02/01/15-3 od 31.12. 2015. godine izvršena je primopredaja okončane izgradnje i prenijeta sa Vrhkom d.o.o. kao javnog naručitelja na Općinu Vrhovine kao stvarnog vlasnika. Vrijednost ulaganja po situacijama je:

Račun-Situacija	Iznos bruto u kn
Vrhkom d.o.o. Vrhovine - Račun broj 501-15001 (Okončana situacija)	157.700,00
Građevinski obrt «Kovač» Georgije Delić, 53223 Vrhovine, Gornji Babin Potok 59 - Račun broj 14/1/1 od 23.11.2015.	143.380,00
VIA d.o.o. Rijeka, Ante Starčevića 2 - Račun broj 135/1/1 od 26.11.2015. godine	159.840,00
VIA d.o.o. Rijeka, Ante Starčevića 2 - Račun broj 138/1/1 od 30.11.2015. godine	26.600,00
Duel projekt d.o.o. Matulji - Račun broj 94/PR1/1 od 30.11.2015. godine	6.000,00
Njegovan d.o.o. Otočac - Račun broj 200 VP-1 od 30.11.2015. godine (dio)	1.710,00
<b>Ukupno</b>	<b>495.230,00</b>

Projekt je financiran sredstvima Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i proračunom Općine Vrhovine kako slijedi:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	420.228,00
Općina Vrhovine	75.002,00
<b>Ukupno</b>	<b>495.230,00</b>

Proračunom Općine Vrhovine za 2015. godinu planiran je financijski transfer odnosno kapitalna pomoć za modernizaciju ovog projekta u iznosu od 43.632,00 kn koja nije realizirana. Nakon kolaudacije i obračuna radova potraživanje od 75.002,00 kn Vrhkom d.o.o. Vrhovine prenijeto je u 2016. godinu.

- **Kapitalni projekt K100006 Nerazvrstana cesta NC 5017 - D52 - Metla**

Planirano ulaganje u okviru Kapitalne pomoći i transfer za izgradnju nerazvrstane ceste D52 – Metla odnosno NC 5017 - D52 – Metla nije realizirano.

### 3. Program 1004 Ostala infrastruktura

- **Kapitalni projekt K100006 Objekt Turističke zajednice Vrhovine**

U okviru ovog projekata otkupljen je montažni objekt u naselju Vrhovine po Ugovoru o kupnji nekretnine izgrađene na k.č. 914/6 k.o. Vrhovine – NAB-42/15. Čija je nabavna cijena 11.663,75 kn od tvrtke S.V.D.–Pavlovac d.o.o. Jezerane. Uređenje objekta realizirati će se u 2016. godini.

- **Kapitalni projekt K100007 Prava s osnova ulaganja u tuđu imovinu**

Na temelju Zaključaka o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju nekretninama i nefinancijskom imovinom za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2014. godine KLASA:940-01/15-10/2, URBROJ: 2125/09-02/01/15-2 od 29.06.2015. godine Općinskog vijeća Općine Vrhovine izvršena je inventura svih prava služnosti s osnova ulaganja u tuđu imovinu tako da je u ta prava u 2015. godini uloženo 177.576,98 kn ili 99,25% više od proračunom predviđenih izdataka na poziciji R0197 konta 4124 Prava služnosti i korištenja.

- **Kapitalni projekt K100008 Grobna infrastruktura**

Uz potporu MRRiFEU – Potpomognuta područja posebne skrbi izgrađena je ograda Mjesnog groblja DB Potok čija je vrijednost izgradnje 61.431,25 kn i vrijednost nadzora 2.500,00 kn što čini ukupnu vrijednost od 63.931,25 kn. Izvori sredstava su Proračun Općine – Posebni propisi 33.931,25 kn i MGPP 30.000,00 kn. za vrijednost ovog ulaganja Rješenjem o knjigovodstvenoj evidenciji nabavne vrijednosti Mjesnog groblja DB Potok KLASA: 363-01/15-10/4. URBROJ: 2125/09-02/01/16-16 uknjižen je ova nabavna vrijednost Mjesnog groblja Donji Babin u iznosu od 63.931,25 kn kao inventurno stanje per 31.12.2015. godine.

- **Kapitalni projekt K100007 Komunalna oprema**

Komunalna oprema koja se u naravi sastoji od PVC posuda za selektivno sakupljanje otpada nabavlja se sukladno Odluci o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog i ostalog otpada u Općine Vrhovine. Ukupna vrijednost opreme iznosi 153.200,00 kn a sredstva su osigurana na pozicijama R0216 i R0099 konta 4227 Komunalna oprema za selektivno prikupljanje otpada Plana proračuna iz sljedećih izvora:

Sredstva Općine Vrhovine	30.640,00
Sredstva FZOiEU	122.560,00
<b>Ukupni vrijednost komunalne opreme</b>	<b>153.200,00</b>

Ove posude će se distribuirati svakom domaćinstvu. Uvjete korištenja regulira komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o. Vrhovine kojem će se ova oprema prenijeti na gospodarenje bez naknade.

### 4. Glavni program 10007 - Sportsko-rekreacijski centar Bijeli Vrh

U okviru ovog glavnog projekta predviđena je provedba sljedećih projekata: ZIP 1, ZIP 2, ZIP 3, Skijalište, Biciklističke staze, hostele Rudopolje, Gornje Vrhovine i GB Potok te Paint Boll, Disk golf, Bowling, Penjačka stijena, Ličko selo i ZORBING. U ovaj projekt planirano je uložiti 389.277,25 kn a realizirano je 238.298,25 ili 61,22% i to u sljedeće projekte:

- **Kapitalni program K100001 - Idejni i glavni projekt**

Ovaj projekt prenijet je iz 2014. godine u 2015. godinu temeljem Dodatka Ugovoru za izradu Idejnog, glavnog i izvedbenog projekta „SRC Bijeli Vrh“ - Ugovor NAB 36/14. Ovim projektom obuhvaćeni su izrada idejnog i glavnog projekta te odgovarajućih studija utjecaja na okoliš i to za ZIP 2, ZIP 1 i 3, Skijalište, prateće skijalište, te hostele Rudopolje, Gornje Vrhovine i GB Potok. Projekt zbog dinamike dobivanja odgovarajućih dozvola prenijet će se i u 2016. godinu o čemu je zaključen Dodatak IV. Ugovoru za izradu Idejnog, glavnog i izvedbenog projekta „SRC Bijeli Vrh“.

Troškovi izrade koji su u 2015. godini planirano u iznosu od 200.000,00 kn realizirani su na poziciji R0115 i R0116 konta 4214 Sportsko rekreacijski centar -Bijeli vrh - projektna dokumentacija s 50.000,00 kn iz sredstava MRR i fondova EU - Potpora područjima posebne skrbi (25.500,00 kn) i Ministarstva turizma (24.500,00 kn).

○ **Kapitalni projekt K100007 - Penjačka stijena**

Projekt Penjačke stijene na bočnoj strani platoa ZIP Line 2 – točka B – visine 6,5 m namijenjene za sportsko, rekreativno penjanje i tjelovježbu je okončan i Zapisnikom o primopredaji radova izgradnje Penjačke stijene na građevini točke „B“ ZIP Line 2 Rudopolje u Općini Vrhovine KLASA: 334-08/15-80/1, URBROJ: 2125/09-02/01/15-14 prenijet je u cijelosti u vlasništvo općine Vrhovine.

Konačna planirana i ostvarena vrijednost ulaganja po izvorima financiranja je:

<b>Kapitalni projekt K100007 Penjačka stijena</b>			<b>175.152,25</b>	<b>174.173,25</b>	<b>99,44 %</b>
<i>Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>			<b>115.152,25</b>	<b>114.173,25</b>	<b>99,15 %</b>
R0126	4214	Penjačka stijena	115.152,25	114.173,25	99,15 %
<i>Izvor KAPITALNA POMOĆ - HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA - Ugovor o sufinanciranju OSU 122/15</i>			60.000,00	60.000,00	100,00 %
R0127	4214	Penjačka stijena	60.000,00	60.000,00	100,00 %

čija je ukupna predračunska vrijednost 120.000,00 kn. Izgradnja će se ostvariti uz potporu Hrvatske turističke

○ **Kapitalni projekt K100005 - Disk golf**

Predračunska vrijednost ovog Projekta je 20.290,00 kn. U 2015. godini planirana je nabava dio materijala za opremu. Ulaganje u projekt je planirano i ostvareno prema izvorima financiranja na dan 31.12.2015. godine je:

<b>Kapitalni projekt K100005 Disk Golf</b>			<b>14.125,00</b>	<b>14.125,00</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>			14.125,00	11.770,00	83,33 %
R0124	4214	Disk golf	14.125,00	11.770,00	83,33 %
<i>Izvor KAPITALNA POMOĆ - AGENCIJA za poljoprivredno zemljište</i>			0,00	2.355,00	0,00 %
R0125	4214	Disk golf	0,00	2.355,00	0,00 %

Okončanje izgradnje i uređenje podloge Disk golfa biti će u 2016. godini.

**5. Ostalo**

• **Kapitalni projekt K100006 Energetska obnova zgrade Općine Vrhovine**

Energetska obnova zgrade Općine Vrhovine izvršena je u postupku javne nabave evidencijski broj 4/15 o čemu je zaključen Ugovor za izvođenje radova Rekonstrukcije nestambene zgrade Općine Vrhovine po projektu DP-19/2015 - Ugovor broj NAB-48/15. s tvrtkom RADOŠ d.o.o. Otočac, i Ugovor o izvođenju nadzora na izvođenju radova Rekonstrukcije nestambene zgrade Općine Vrhovine po projektu DP-19/2015 - NAB 49/15 čija je ukupna ugovorena vrijednost i konačna vrijednost izvedenih radova od 217.602,95 kn.

Financiranje projekta je na paritetu 80%:20% sredstvima Fonda za zaštitu okoliša energetska učinkovitost po Odluci KLASA:310-34/15-07/1440, URBROJ: 563-04-1/145-15-2 od 17.06.2015. godine i Općine Vrhovine kako slijedi:

*Izvršeno o ostvarivanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godinu u Općini Vrhovine*

Pozicija	Kto	Planirana i utrošena sredstva po namjeni	Plan	Ostvarenje		
				Iznos	Izvršenje	Struktura
<b>Kapitalni projekt K100006 Energetska obnova zgrade Općine Vrhovine</b>			<b>214.600,00</b>	<b>217.602,95</b>	<b>101,40%</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</i>			48.920,00	51.922,95	106,14%	
R0185	4212	Zgrada Općine - Energetska obnova	48.920,00	51.922,95	106,14%	23,86%
<i>Izvor KAPITALNE POMOĆI – FZOEU – Odluka i KLASA:310-34/15-07/1440, URBROJ: 563-04-1/145-15-2 od 17.06.2015. godine</i>			165.680,00	165.680,00	100,00%	
R0186	4212	Zgrada Općine Vrhovine - Energetska obnova	165.680,00	165.680,00	100,00%	319,09%

## 6. Zaključni dio

Globalni godišnji plan i program izgradnje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 2.031.845,10 kn a ostvaren je s 86,49 % ili manje za 274.532,23 kn. Istina tijekom godine planirano ulaganje se značajno smanjilo zbog čega su bila nužna dva uravnoteženja. Svakako, limitirajući element ostvarivanja planiranih dinamika i opsega ulaganja su bili izvori sredstava posebice neprovedba zakonskih odredbi iz članka 45. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 102/05.) točnije točke III. Odluke o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih prirodnih područja („Narodne novine“ broj 102/05.). Ipak u zadanim okvirima iako, u izvjesnim slučajevima i anticipativno i uz odstupanja od predviđene dinamike, provedba programa se uspješno odvijala i kad se stabiliziraju rečeni zakonski tokovi stvorene su dobre osnove za postizanje ciljeva iz razvojnog plana do 2018. godine.

KLASA:361-02/16-01/2  
 URBROJ: 2125/09-02/01/16-1  
 Vrhovine, 10.02.2016. godine

Općinski načelnik  
 Milorad Delić, bacc. iur. v.r.

