

VRELINE D.O.O.

Podaci o ugovorima - okvirnom sporazumu

Reg. broj	Evidencijski broj nabave	Naziv Ugovora - klasa i urbroj	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV	Datum sklapanja	Razdoblje na koje je sklopljen	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen	Datum konačnog izvršenja	Plaćeno	Napomena
1	17/12. Općine Vrhovine	<i>Dodatak I. Ugovoru o ustupanju radova na izgradnji 2. etape Dovršetka izgradnje vodospreme "Vrhovine-1" vodoopskrbnog sustava Vrhovine - Babin Potok u Općini Vrhovine KLASA:361-02/14-01/01, URBROJ:2125/09-01/01/14-1</i>	otvoreni postupak Općine Vrhovine s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma	618.818,09 kn	24.02.2014.	do završetka izgradnje cijelog projekta	Coning d.d. Varaždin		538.756,56 kn	
2	09-OS/09 Općine Vrhovine	<i>Ugovor o izvođenju nadzora na izvođenju radova 2. etape Dovršetka izgradnje vodospreme "Vrhovine-1" vodoopskrbnog sustava Vrhovine - Babin Potok u Općini Vrhovine KLASA:361-02/14-01/01, URBROJ:2125/09-01/01/14-2</i>	otvoreni postupak Općine Vrhovine s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma	1,45% od vrijednosti radova	24.02.2014.	do završetka izgradnje cijelog projekta	Engrad d.o.o. Otočac		7.811,97 kn	
3	14a-OP/11 Općine Vrhovine	<i>Dodatak 2. Ugovoru o ustupanju radova na dovršetku izgradnje Crpne stanice "Vrhovine" vodoopskrbnog sustava Općine Vrhovine KLASA:361-02/14-01/02, URBROJ:2125/09-01/01/14-1</i>	otvoreni postupak Općine Vrhovine s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma	621.154,76 kn	26.02.2014.	do završetka izgradnje cijelog projekta	Coning d.d. Varaždin		81.904,00 kn	veza reg.br.7

4	09-OS/09 Općine Vrhovine	<i>Ugovor o izvođenju nadzora na izvođenju radova dovršetka izgradnje Crpne stanice "Vrhovine" vodoopskrbnog sustava Općine Vrhovine KLASA:361-02/14-01/02, URBROJ:2125/09-01/01/14-2</i>	otvoreni postupak Općine Vrhovine s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma	1,45% od vrijednosti radova	26.02.2014.	do završetka izgradnje cijelog projekta	Engrad d.o.o. Otočac		8.131,20 kn	
5	16/11 Općine Vrhovine	<i>Ugovor o ustupanju radova na izgradnji 5. etape Tlačnog cjevovoda Crpna stanica "Vrhovine"-vodosprema "Vrhovine-1" - vodosprema Gornje Vrhovine - Rudopolje - Gornji Babin Potok KLASA:361-02/14-01/03, URBROJ:2125/09-01/01/14-1</i>	otvoreni postupak Općine Vrhovine s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma	3.728.290,47 kn	28.02.2014.	do završetka izgradnje cijelog projekta	Gradex&Co d.o.o., Zabok		1.719.583,12 kn	veza reg.br.8
6	09-OS/09 Općine Vrhovine	<i>Ugovor o izvođenju nadzora radova izgradnje 5. etape Tlačnog cjevovoda Crpna stanica "Vrhovine"- vodosprema "Vrhovine-1"- vodosprema Gornje Vrhovine-Rudopolje-Gornji Babin Potok KLASA:361-02/14-01/03, URBROJ:2125/09-01/01/14-2</i>	otvoreni postupak Općine Vrhovine s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma	1,45% od vrijednosti radova	28.02.2014.	do završetka izgradnje cijelog projekta	Engrad d.o.o. Otočac		27.730,87 kn	
7	veza reg. br.3	<i>Dodatak 3. Ugovoru o ustupanju radova na dovršetku izgradnje Crpne stanice "Vrhovine" vodoopskrbnog sustava Općine Vrhovine KLASA:361-02/14-01/02, URBROJ:2125/09-01/01/14-18</i>	veza reg. br.3	523.374,25 kn	28.08.2014.	do završetka izgradnje cijelog projekta	Coning d.d. Varaždin		368.083,70 kn	

8	veza reg. br. 5	<i>Dodatak 1. Ugovoru o ustupanju radova na izgradnji 5. etape Tlačnog cjevovoda Crpna stanica "Vrhovine"-vodosprema "Vrhovine-1"-vodosprema Gornje Vrhovine - Rudopolje - Gornji Babin Potok KLASA:361-02/14-01/03, URBROJ:2125/09-01/01/14-43</i>	veza reg. br. 5	1.755.252,38 kn	09.09.2014.	do završetka izgradnje cijelog projekta	Gradex&Co d.o.o., Zabok		183.745,17 kn	
9	6/13-OP	<i>Dodatak 1. Ugovoru o izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta III. faze kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine (Donji Babin Potok) oznake Ugovor NAB 21/13 KLASA:361-02/14-01/04, URBROJ:2125/09-01/01/14-1</i>	Otvoreni postupak komunalnog poduzeća Vrhkom d.o.o.	ostatak vrijednosti ugovora (39.500,00 kn bez PDV-a)	10.08.2014.	do završetka izgradnje cijelog projekta	Hidro-A d.o.o., Zagreb	09.09.2014.	39.500,00 kn	Ugovor o izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta III. faze kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine (Donji Babin Potok) sklopljen na iznos od 63.000,00 kn bez PDV-a između Vrhkom d.o.o. i Hidro-A d.o.o.
10	1/14 BN	<i>Ugovor o obavljanju pripremnih radova na izgradnji projekta Proširenja vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok KLASA:361-02/14-01/05, URBROJ:2125/09-01/01/14-1</i>	bagatelna nabava - narudžbenica	15.000,00 kn	09.10.2014.	09.12.2014.	Vrhkom d.o.o. Vrhovine			

11	veza reg. br.3	<i>Dodatak 4. Ugovoru o ustupanju radova na dovršetku izgradnje Crpne stanice "Vrhovine" vodoopskrbnog sustava Općine Vrhovine KLASA:361-02/14-01/02, URBROJ:2125/09-01/01/14-23</i>	veza reg. br.7	120.079,00 kn	23.10.2014.	do završetka izgradnje cijelog projekta	Coning d.d. Varaždin		110.784,93 kn	
----	-------------------	---	----------------	---------------	-------------	--	-------------------------	--	---------------	--

Direktor
Ksenija Šimatović, bacc.admin. publ. v.r.