

Na temelju članka 46. stavka 5. Statuta općine Vrhovine ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije" broj 5/18., 12/18. i 20/18.), a u skladu sa odredbama točkom 10. Plana gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2019. godini („Županijski Glasnik“ 30/2018) i I. izmjene i dopune Plana gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2020. godini („Županijski glasnik“ 32/20) Općinski načelnik podnosi

Izvještaj o ostvarenju Programa unapređenje digitalne tehnologije i inovacija u Općini Vrhovine u 2020 godini-Pametno selo

Programa unapređenje digitalne tehnologije i inovacija u Općini Vrhovine u 2019 godini-Pametno selo Donijelo je Općinsko Vijeće Općine Vrhovine na 12.redovnoj sjednici dana 12.12.2019 godine (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 35/19), te I. izmjene i dopune na 22. sjednici održanoj 21.05.2020. godine (Županijski glasnik 13/2020) i II. izmjene i dopune Programa – Pametno selo na 24.redovnoj sjednici održanoj 17.11.2020 godine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 32/20.)

Sredstva za provedbu **Programa** osigurana su u Proračunu Općine Vrhovine za 2020. godinu, Glava 00204 Komunalne djelatnosti, Program 1001 Pametno selo.

1. Obuhvat Programa

Program će se u slijedećim razdobljima će se postupno provoditi, a u 2020. godini planirano je:

- Izraditi potrebna projektna dokumentacija
- Postupno izgrađivati infrastruktura širokopojasnog interneta, ako se projekt ne završi u 2019 godini
- Nastaviti korištenje solarnih panela-solarnih elektrana
- Provoditi kontinuirane edukacija stanovništva za ovladavanjem informatičkom infrastrukturom
- Izgradnja punionice za električna vozila

Proračunom u 2020. godinu kao početnoj godini implementacije programira planirano je:

Opis aktivnosti	Iznos
Izgradnja infrastrukture širokopojasnog interneta	111.650,00
Izgradnja punionice za električna vozila	417.175,00
Korištenje obnovljivih izvora energije	0.000,00
održavanje i dogradnja širokopojasnog interneta	100.000,00
Ukupno	628.825,00

2. Realizacija Programa

2.1. Izgradnja infrastrukture širokopojasnog interneta

U 2019 godini provedena je javna nabava za realizaciju ovog projekta, a u prvom tromjesečju 2020 godine projekt je i proveden, te su postavljene lokacije za širokopojasni Internet WIFI4EU na lokacija u naselju Vrhovine, Rudopolje ZIP LINE, Donji Babin Potok, Gornji Babin Potok i Zalužnica na dvije lokacije.

2.2. Punionica za električne automobile

U 2020 godini potpisan je Ugovor s FZOEN o sufinanciranju nabavke i izgradnje punionice za električne automobile, po kojem FZOEU sufinancira 40% opravdanih troškova, a Općina Vrhovine 60%. Za lokaciju ugradnje punionice određeno je naselje Donji Babin Potok, odnosno lokacija kampa Big Bear, budući jedino ta lokacija ima dovoljno zakupljene snage struje te nisu potrebna dodatna ulaganja. Projekt je završen u 2020 godini, ali sredstva FZOEU biti će isplaćena u 2021 godini.

2.3. Širokopojasni Internet

Na dvije lokacije u naselju Gornje Vrhovine postavljena je oprema za dodatni širokopojasni Internet.

Svi troškovi provedbe Programa „Pametno selo“ navedeni su u tablici:

<i>Opis aktivnosti</i>	<i>Iznos</i>
Izgradnja infrastrukture širokopojasnog interneta	111.650,00
Izgradnja punionice za električna vozila	272.035,00
održavanje i dogradnja širokopojasnog interneta	41.651,88
<i>Ukupno</i>	<i>425.336,88</i>

3. Zaključak

Budući se radi o prvim godinama provedbe ovog Programa i za sve nas u mnogo čemu inovativnom području, realizacija Programa od 67,64 % je zadovoljavajuća, odnosno rezultat je dobro provedenog postupka javne nabave za nabavku i ugradnju punionice za električne automobile, odnosno troškove nabavke i ugradnje punionice za električne automobile platili smo 65% u odnosu na projektantsku cijenu, što pokazuje da smo na ovom projektu uštedjeli 35% od njegove projektantske procjene. Izvjesno je da ćemo kroz naredno razdoblje uvidjeti financijske ovog Programa.

Klasa:302-01/19-10/2

Urbroj:2125/09-02/01/21-10

Vrhovine, 02.02.2021 godine

Općinski načelnik
Milorad Delić bacc.iur.