

Na temelju članka 46. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 5/18., 12/18. i 20/18.) i članka 52. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 4/10 i 5/15) Općinski načelnik Općine Vrhovine podnosi

Izvjješće

o ostvarivanju Program izgradnje i gospodarenja vodnim građevinama u 2020 godini. u Općini Vrhovine

Programom izgradnje i gospodarenja vodnim građevinama u 2020 godini u Općini Vrhovine (u daljnjem tekstu: **Program**) donijelo je Općinsko vijeće na 19. sjednici održanoj 12.12.2019 godine, KLASA:325-01/19-10/4, URBROJ: 21205/09-02/01/19-1 od 12.12.2019. godine, („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 35/19.) a Izmjene i dopune na 24. sjednici održanoj 17.11.2020. godine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 32/20.)

Sredstva za provedbu **Programa** osigurana su u Proračunu Općine Vrhovine za 2020. godinu Glavom 00204 Komunalne djelatnosti .

Provedba **Programa** se provodila putem vlastitih komunalnih poduzeća Vreline d.o.o. , dok provedba II.faza kolektorskog sustava koja je započeta preko tvrtke Vrhkom d.o.o. još uvijek se provodi preko općinske tvrtke Vrhkom d.o.o. ,te će se po završetku prenijeti na upravljanje vodnom isporučitelju Vreline d.o.o.

Program se sastoji od: programa građenja objekata vodnih građevina i održavanja objekata vodnih građevina, odnosno vodoopskrbnog sustava i kolektorskog sustava sa Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

1. Ostvarenje programa građenja vodnih građevina

1.1.1. Izgradnja kućnih priključaka

U skladu sa Odlukom o priključenju na vodoopskrbni sustav Općine Vrhovine , nastavljena je izgradnja kućnih priključaka na području naselja Gornje Vrhovine, Rudopolje, Donji i Gornji Babin Potok.

1.1.2. Uređenje „Cvijanović lokve“ u naselju Vrhovine

Zajedno sa Hrvatskim vodama d.d. započeta je obnova i uređenje „Cvijanović lokve“. Općina je izradila projektnu dokumentaciju i ishodila uvjete zaštite prirode dok su Hrvatske vode izvele zemljane radove. U narednom razdoblju Općina će opremiti prostor između ceste D52 i „Cvijanović lokve“ park-ovskom opremom.

2. Odvodnja

2.1.1. II. faza kanalizacijskog sustava Općine Vrhovine-krak prema Rudopolju

Nastavljena je izgradnja II.faze kolektorskog sustava od državne ceste D52 u smjeru naselja Rudopolje. Uslijed problema koje je izvođač radova imao zbog pandemije COVID-a-19 radovi nisu dovršeni u 2020 godini te su prenijeti u 2021 godinu. Radi se o izgradnji 1 km kolektorskog sustava, na koji će se spojiti kanalizacijski sustav od ZIP LINE-a „Pazi medo“.

2.1.2. Sustav odvodnje naselja Gornji Babin Potok

Za kolektorski sustav naselja Gornji Babin Potok u 2020 godini ishodovana je pravomoćna Lokacijska dozvola, izvršeno osiguranje dokaza u postupku nepotpunog izvlaštenja, te započeto sa postupkom nepotpunog izvlaštenja, kao preduvjetom ishođenja Građevinske dozvole. Građevinska dozvola ishoditi će se u 2021 godini, a procijenjeni početak izgradnje ovog sustava planira se za 2023 godinu.

2.1.3. Sustav odvodnje naselja Rudopolje

Istovremeno sa izgradnjom II.faze kolektorskog sustava koji se odnosi na krak prema naselju Rudopolje izradila se i projektna dokumentacija za spojni kolektor do ZIP LINE-a „Pazi medo“. U 2020 godini izvedeni su geodetski radovi, te izrađen Idejni projekt i ishodovana pravomoćna Lokacijska dozvola, dok će se Glavni projekt izraditi u prvim mjesecima 2021 godine, odnosno u prvom tromjesečju 2021 godine ishoditi će se Građevinska dozvola i čim građevinska sezona dopusti započeti će se sa izvođenjem radova na spojnom kolektorskom sustavu.

2.1.4. Kanalizacijski sustav naselja Donji Babin Potok-Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Tijekom 2020 godine započeti su i gotovo dovršeni radovi na izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Donji Babin Potok. Ovaj projekt čini dio Aglomeracije Babin Potok u koji ulazi kolektorski sustav naselja Donji i Gornji Babin Potok i ovaj Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja. Na ovaj način osigurava se da se fekalna odvodnja izvuče iz područja NP Plitvička Jezera, pročisti III. stupnjem pročišćavanja i tako obrađena ispusti u teren. Ovaj kapitalni projekt na žalost čini prvi sustav aglomeracije na području NP Plitvička Jezera, samo što se ovim sustavom štiti jadranski sliv područja NP Plitvička Jezera.

4. Program implementacije:

Tijekom 2020 godine sa Gradom Otočcem, odnosno tvrtkom Komunalac d.o.o. Otočac postignut je dogovor o preuzimanju odnosno povratu svih vodnih građevina na području Općine Vrhovine pod upravljanjem tvrtke Vreline d.o.o. Kako ove aktivnosti dovode i do određenih troškova, za podmirenje tih troškova sredstva su osigurana kroz implementaciju ovog Programa.

Namjena, ostvarenje plana i izvori financiranja su:

2020 god. izvršenja Plana izgradnje vodnih građevina	Namjena	Iznos		Ostvarenje u %	Izvori financiranja			
		Planirano	Ostvareno		Prihodi za posebne namjene	Pomoći/MRRFEU	Prihodi od nefinancijske imovine	Donacije
		3.625.397,84	2.896.459,86	80%	1.670.896,00	564.500,00	287.768,52	373.295,34
1	Vodoopskrba	354.897,84	283.594,57	79,91%	271.094,57	12.500,00		
1.1.1.1.1.	Izgradnja kućnih priključaka	316.397,84	262.594,57		262.594,57			
1.1.1.1.2.	Projekt kućnih priključaka za Dugi Dol	20.000,00	0,00					
1.1.1.1.1.	Uređenje "Cvijanović lokve"	8.500,00	8.500,00		8.500,00			
1.1.1.3.1.	Uređenje potoka u naselju G.B.Potok-projekt	10.000,00	12.500,00			12.500,00		
2	Kanalizacijski sustav općine Vrhovine	3.270.500,00	2.551.249,54	78%	1.399.801,43	552.000,00	287.768,52	311.679,59
2.1.1.	Izgradnja i nadzor II.faza kanalizacionog sustava - kolektorski sustav Rudopolje	950.000,00	345.887,10		103.887,10	242.000,00		
2.1.2.	Sustav odvodnje naselja Gornji Babin Potok	324.250,00	333.768,52		46.000,00		287.768,52	
2.1.2.1.	pravo služnosti i vještačenje	256.250,00	287.768,52				287.768,52	
2.1.2.2.	projektna dokumentacija	68.000,00	46.000,00		46.000,00			
2.1.3.	Sustav odvodnje naselja Rudopolje	26.250,00	8.500,00					8.500,00
2.1.3.1.	projektna dokumentacija	16.250,00	8.500,00					8.500,00
2.1.2.3.	pravo služnosti i vještačenje	10.000,00	0,00					
2.1.4.	Kanalizacijski sustav naselja Donji Babin Potok	1.970.000,00	1.863.093,92		1.249.914,33	310.000,00		303.179,59

2.1.4.1.	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	1.970.000,00	1.863.093,92					
2.1.4.1.1.	Izgradnja	1.900.000,00	1.793.093,92		1.249.914,33	310.000,00		233.179,59
2.1.4.1.2.	Nadzor	70.000,00	70.000,00					70.000,00
4.	Program implementacije	200.000,00	61.615,75	30%				61.615,75
4.1.	Mjere iz Odluke o odvodnji i pročišćavanju	100.000,00						
4.1.1.	Tekuće održavanje	100.000,00						
4.2.	Mjere iz Odluke o vodoopskrbi	100.000,00	61.615,75					
4.2.1.	Tekuća potpora vodnom isporučitelju pri izgradnji i sanaciji vodnih građevina	100.000,00	61.615,75					61.615,75

1. Zaključni dio

Ovo Izvješće sačinjeno je na osnovi vjerodostojne podloge i upućuje se na savjetovanja s otvorenom javnošću. Realizacija Programa u 2020 godini iznosi 80%, a budući se radi o trajnim kapitalnim investicijama ovakva realizacija je izvršna.

KLASA:325-01/19-10/4
 URBROJ: 21205/09-01/01/21-3
 Vrhovine, 02.02.2021. godine

Općinski načelnik;
 Milorad Delić, bacc.iur.v.r.